




REVIZIJA UČINKA: DIGITALIZACIJA TV SIGNALA U BIH



CILJ REVIZIJE

Utvrđiti da li su institucije BiH efikasne u procesu prelaska na digitalno zemaljsko emitiranje tv signala

SVRHA REVIZIJE

Doprinos ubrzanju procesa digitalizacije



NALAZI

- ! Iako su prve aktivnosti digitalizacije TV signala preduzete su još 2006. godine, institucije BiH nisu blagovremeno i efikasno provele potrebne aktivnosti koje bi osigurale okončanje procesa digitalizacije u definisanim rokovima.
- ! Institucije BiH kasnile su u donošenju relevantnih odluka vezanih za proces digitalizacije TV signala, a kasnile su i u provedbi aktivnosti nabavke i instalacije opreme za digitalizaciju TV signala.
- ! Od odobrenih 36,9 miliona KM za Projekt višegodišnjih kapitalnih ulaganja digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa BiH, do sada je realizovano samo 6,7 miliona KM.
- ! Analogno emitiranje još uvijek zauzima frekvencije koje su trebale biti oslobođene za razvoj novih digitalnih tehnologija.
- ! BiH je jedna od rijetkih zemalja u Evropi u kojoj se još uvijek emitira analogni TV signal.
- ! Većina građana BiH još uvijek je uskraćena za kvalitetan digitalni TV signal.
- ! Trenutno ne postoji aktuelni plan aktivnosti i rok za završetak procesa digitalizacije TV signala u BiH.



PREPORUKE



Ministarstvo komunikacija i prometa BiH treba izraditi plan aktivnosti sa rokovima i odgovornostima za nastavak procesa digitalizacije TV signala.



Vijeće ministara BiH treba osigurati nezavisan nadzor i redovno izvještavanje o provedbi aktivnosti digitalizacije.