
РЕВИЗИЈА УЧИНКА:
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ТВ СИГНАЛА У БИХ  

ПРЕПОРУКЕ

Министарство комуникација и транспорта БиХ треба 
израдити план активности са роковима и одговорностима 
за наставак процеса дигитализације ТВ сигнала.

Савјет министара БиХ треба обезбиједити независан 
надзор и редовно извјештавање о провођењу активности 
дигитализације.

НАЛАЗИ

Иако су прве активности дигитализације ТВ сигнала предузете су још 2006. године, 
институције БиХ нису благовремено и ефикасно провеле потребне активности које би 
обезбиједиле окончање процеса дигитализације у дефинисаним роковима. 

Институције БиХ касниле су у доношењу релевантних одлука везаних за процес 
дигитализације ТВ сигнала, а касниле су и у провођењу активности набавке и инсталације 
опреме за дигитализацију ТВ сигнала.

Од одобрених 36,9 милиона КМ за Пројект вишегодишњих капиталних улагања 
дигитализације јавних радиотелевизијских сервиса БиХ, до сада је реализовано само 6,7 
милиона КМ.

Аналогно емитирање још увијек заузима фреквенције које су требале бити ослобођене за 
развој нових дигиталних технологија.

БиХ је једна од ријетких земаља у Европи у којој се још увијек емитира аналогни ТВ сигнал.

Већина грађана БиХ још увијек је ускраћена за квалитетан дигитални ТВ сигнал.

Тренутно не постоји актуелни план активности и рок за завршетак процеса дигитализације 
ТВ сигнала у БиХ.

СВРХА РЕВИЗИЈЕЦИЉ РЕВИЗИЈЕ

Утврдити да ли су институције 
БиХ ефикасне у процесу 
преласка на дигитално 

земаљско емитирање тв сигнала  

Допринос убрзању 
процеса дигитализације

Више о овој ревизији прочитајте у комплетном извјештају доступном на wеб страници Канцеларије за 
ревизију институција БиХ www.revizija.gov.ba

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ


