
ZAŠTO OVA REVIZIJA?

Vrijednost višegodišnjih projekata koji se realiziraju ili se planiraju 

realizirati u institucijama BiH početkom 2024. godine.

Istraživanja pokazuju da  REALIZACIJA VEĆINE PROJEKATA 

TRAJE MNOGE DUŽE  nego što je planirano što korištenje 

proračunskih sredstava čini neefikasnim.

REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

2024.

585 MILIJUNA KM



ŠTO SMO ISPITIVALI?

REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

Jesu li višegodišnji projekti pravovremeno realizirani?

Je li uspostavljen funkcionalan nadzor i

izvještavanje o realizaciji višegodišnjih projekata?



ŠTO JE REVIZIJA POKAZALA? 

REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

Iako je očekivano vrijeme realizacije projekta bilo nešto malo 
duže od 3 godine, PROSJEČNA DUŽINA REALIZACIJE 
PROJEKATA JE 7 GODINA, a rokovi za njihovu realizaciju 
su produžavani SKORO ZA SVAKI DRUGI PROJEKAT.
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2019. 2020. 2021.
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Dinamika realizacije sredstava je bila USPORENA:

u razdoblju 2018. – 2022. prosječni iznos godišnjih

NEREALIZIRANIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA za

višegodišnje projekte  IZNOSIO OKO 135 MILIJUNA KM.



Vijeće ministara BiH i Ministarstvo financija i trezora 
BiH NISU USPOSTAVILI FUNKCIONALAN NADZOR I 
IZVJEŠĆIVANJE o višegodišnjim projektima - izvješća ne 
daju detaljne informacije i analize razloga zbog kojih nisu 
utrošena odobrena proračunska sredstva, a DODATNE 
PROVJERE I UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI SAMIH 
INSTITUCIJA SU IZOSTALI. 

ŠTO JE REVIZIJA POKAZALA? 

REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

NADZOR



REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

ŠTO SE MOŽE PROMIJENITI? 

Osiguralo  ANALIZU STANJA  u predmetnoj oblasti s 
ciljem unaprijeđenja realizacije višegodišnjih projekata 
i  JEDNOOBRAZNOST ODLUKA  o odobravanju 
višegodišnjih projekata.

Vijeće ministara BiH:

Unaprijedilo  PRAĆENJE REALIZACIJE  višegodišnjih 
projekata,  ANALIZIRALO RAZLOGE KAŠNJENJA,  
te o tome izvještavalo Vijeće ministara BiH.

Ministarstvo financija i trezora BiH:

Upravljanje višegodišnjim projektima u institucijama BiH 

bilo bi efikasnije ukoliko bi:



REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

ŠTO SE MOŽE PROMIJENITI? 

Više o ovoj reviziji pročitajte u cjelovitom izvješću dostupnom na

web-stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba

Detaljnije  OBRAZLAGALE DINAMIKU REALIZACIJE  
projekata, redovno izvještavale Ministarstvo financija i 
trezora BiH i Vijeće ministara BiH s  OBRAZLOŽENIM 
RAZLOZIMA KAŠNJENJA  u realizaciji višegodišnjih 
projekata.

Institucije BiH:

URAĐENORADI SEURADITI




