
ZAŠTO OVA REVIZIJA?

Vrijednost višegodišnjih projekata koji se realizuju ili se planiraju 

realizovati u institucijama BiH početkom 2024. godine.

Istraživanja pokazuju da  REALIZACIJA VEĆINE PROJEKATA 

TRAJE MNOGE DUŽE  nego što je planirano što korištenje 

budžetskih sredstava čini neefikasnim.

REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

2024.

585 MILIONA KM



ŠTA SMO ISPITIVALI?

REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

Da li su višegodišnji projekti pravovremeno realizovani?

Da li je uspostavljen funkcionalan nadzor i

izvještavanje o realizaciji višegodišnjih projekata?



ŠTA JE REVIZIJA POKAZALA? 

REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

Iako je očekivano vrijeme realizacije projekta bilo nešto malo 
duže od 3 godine, PROSJEČNA DUŽINA REALIZACIJE 
PROJEKATA JE 7 GODINA, a rokovi za njihovu realizaciju 
su produžavani SKORO ZA SVAKI DRUGI PROJEKAT.

PN P SU S

2019. 2020. 2021.
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Dinamika realizacije sredstava je bila USPORENA:

u periodu 2018. – 2022. prosječni iznos godišnjih

NEREALIZOVANIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA za

višegodišnje projekte  IZNOSIO OKO 135 MILIONA KM.



Vijeće ministara BiH i Ministarstvo finansija i trezora 
BiH NISU USPOSTAVILI FUNKCIONALAN NADZOR I 
IZVJEŠTAVANJE o višegodišnjim projektima - izvještaji ne 
daju detaljne informacije i analize razloga zbog kojih nisu 
utrošena odobrena budžetska sredstva, a DODATNE 
PROVJERE I UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI SAMIH 
INSTITUCIJA SU IZOSTALI. 

ŠTA JE REVIZIJA POKAZALA? 

REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

NADZOR



REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

ŠTA SE MOŽE PROMIJENITI? 

Osiguralo  ANALIZU STANJA  u predmetnoj oblasti s 
ciljem unaprjeđenja realizacije višegodišnjih projekata 
i  JEDNOOBRAZNOST ODLUKA  o odobravanju 
višegodišnjih projekata.

Vijeće ministara BiH:

Unaprijedilo  PRAĆENJE REALIZACIJE  višegodišnjih 
projekata,  ANALIZIRALO RAZLOGE KAŠNJENJA,  
te o tome izvještavalo Vijeće ministara BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH:

Upravljanje višegodišnjim projektima u institucijama BiH 

bilo bi efikasnije ukoliko bi:



REVIZIJA UČINKA

„VIŠEGODIŠNJA KAPITALNA ULAGANJA“

ŠTA SE MOŽE PROMIJENITI? 

Više o ovoj reviziji pročitajte u kompletnom izvještaju dostupnom na

web-stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba

Detaljnije  OBRAZLAGALE DINAMIKU REALIZACIJE  
projekata, redovno izvještavale Ministarstvo finansija i 
trezora BiH i Vijeće ministara BiH s  OBRAZLOŽENIM 
RAZLOZIMA KAŠNJENJA  u realizaciji višegodišnjih 
projekata.

Institucije BiH:

URAĐENORADI SEURADITI




